
111年度科技發展類計畫(含前瞻計畫)

執行管考作業暨系統操作說明

110.11.29

行政院科技會報辦公室、科技部



起迄時間 流 程 報告單位

10:30～10:40 主席致詞

10:40～10:50 111年度科技計畫暨前瞻2.0計畫
管考作業說明

科技部前瞻司

10:50~11:00 「政府科技計畫資訊網」(GSTP)
系統功能操作說明

國研院科政中心

11:00～12:00 綜合討論

12:00 散會

議程

註1：如有問題或建議，請於線上留言，將於綜合討論逐一回覆。
註2：會議後於「科技計畫管考平台(GSTP)」提供「會議簡報」、「會議影音檔」、「Q&A」
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111年度科技計畫暨前瞻2.0計畫

管考作業說明

科技部前瞻司
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一、緣起

1. 因考量科技計畫鼓勵創新，著重研發亮點成果的特性，與公建計
畫屬性不同，經重新檢視科技計畫的管考機制，爰自110年起科
技發展類計畫調整於「政府科技計畫資訊網」(GSTP)進行執行
管考作業。

2. 透過系統化管理，期完整說明科技計畫上(審議)、中(執行情
形)、下(績效、成果擴散)游及經費使用情形。

3. 落實事前(審議)、事中(管考)及事後(績效評核)全週期及經費總歸
戶管理，建立綱要計畫-細部計畫-子項計畫實質關聯，使主責機
關、審查委員能適時掌握科技計畫上中下游全貌，及其執行內容
與成效。
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二、管考作業流程

管考作業

補登

8月 10月 11月 3月 6月 12月

資料確認
會議審

確認管制
級別

院管/部管/自管

計畫架構
規劃/填報

計畫工作架構
(細部計畫)
規劃/填報

綱
要
計
畫

細
部
計
畫

9月

第二季
執行/填報

第三季
執行/填報

第四季
執行/填報

審核 審核

個案計畫 選項列管 作業計畫 執行情形

審核

第一季
執行/填報

審核 審核

110年 111年9月

總歸戶
填報

112年 1月

第二季
執行/填報

第三季
執行/填報

第四季
執行/填報

第一季
執行/填報

績效評核
(自評)

資料填報

資料確認

細部計畫聯絡人：
綱要計畫聯絡人：
各層級管考窗口：
科技部 / 科會辦：

審核並函
報行政院

函報行政院

※一般科技計畫為季管考
前瞻計畫為月管考



1.個案計畫

已核定科技計畫

立案確認

科技
計畫

2.選項列管 3.作業計畫 4.執行情形

前瞻
2.0
計畫

已核定前瞻計畫

立案確認

管制級別

建議與核定

管制級別

建議與核定

• 計畫規劃內容填報

• 計畫進度及預算配置規

劃/目標及關鍵成果及查

核點

• 計畫規劃內容填報

• 前瞻特別預算經費運用

/進度規劃/預算配置/目

標及關鍵成果及查核點

• 計畫執行進度填報

• 前瞻特別預算經費實支

/進度填報/目標及關鍵

成果及查核點達成情形

• 計畫執行進度填報

• 實際計畫進度及經費支

用/目標及關鍵成果及

查核點達成情形

111年執行管考作業全生命週期作業流程

三、各階段填報重點
◼ 111年度賡續110年科技計畫管考流程及重點，分四階段填寫。
◼ 前瞻2.0(科技發展)計畫除沿用原一般科技預算之科研創新亮點產出為主，再外加國發會管考必需共同欄位。
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四、總歸戶及經費關聯原則

綱要計畫 細部計畫 子項計畫

細部計畫1
子計畫1

子計畫2

細部計畫1 子計畫1

細部計畫1 子計畫1

細部計畫2

細部計畫1

子計畫1

細部計畫2

子計畫1

子計畫2

子計畫1

子計畫2

1-1-1

1-1-多

1-多-1

1-多-多

綱要計畫2

綱要計畫1

綱要計畫3

綱要計畫4

GSTP系統 GRB系統

計
畫
架
構
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◼ 目的: 透過系統資訊串聯，完整呈現並說明科技預算運用情形。

◼ 架構:科技計畫架構分為三層計畫，第一層為綱要計畫、第二層為細部計畫、第三層為子項計畫。

◼ 關聯子項計畫: 透過系統功能，可選擇GRB所登載細部計畫經費支應之子項計畫，完成子項計畫關聯作業。

◼ 經費歸戶: 綱要計畫經費=細部計畫經費總和=子項計畫經費總和+非子項經費總和(經費歸戶說明)

◼ 填報時程:請按季完成關聯子項計畫及經費歸戶說明，並於112年1月底檢視確認整體經費歸戶結果。(請於112

年3月上旬前依決算數更新經費使用說明)



五、計畫調整作業原則

9

1.依據111年度政府科技發展計畫後續作業注意事項及經費處理原

則第三點辦理。

2.立法院通過法定預算後，執行過程倘有調整必要時，得在可達

成計畫原訂目標之前提及法定預算10%額度內，自行做計畫間

之彈性調整。

3.如有調整原執行方式或執行內容，及經費流入/流出超過該計畫

法定預算數10%額度者，應比照原審查程序，函送修正計畫書

及經費流用明細表，由科技部送原審議委員審查或計畫終止原

因備查。

4.前瞻計畫申請調整計畫者，需提送行政院比照原審查程序，核

定後方可調整。



謝謝聆聽



附件



序號 辦理事項 日期

12 第三季執行情形審核 111年10月15日前

13 第四季執行情形填報 111年1月10日前

14 第四季執行情形審核 112年1月15日前

15 提送：院管制計畫期末報告 112年1月31日前

16 院管制計畫期末評核(書面審查) 112年3月10日前

17 院管制計畫期末評核
(會議審及實地查證)

112年3月31日前

18 提報整體科技計畫年度成果 112年4月15日前

19 各計畫評核結果填報 112年4月15日前

20 各計畫評核結果提送行政院 112年4月30日前

111年度科技發展類一般科技預算計畫管考作業預定日程表(季報)

序號 辦理事項 日期

1
111年度政府科技發展類
計畫執行管考作業說明會

110年11月29日

2 作業計畫資料填報及審查

政院管制計畫
110年12月21日至111年1月15日前
部會管制及自行管制計畫
111年1月24日至111年3月31日前

3 作業計畫資料修正 依立法院核定日期開放修正

5 第一季執行進度填報 111年4月10日前

6 第一季執行情形審核 111年4月15日前

7 第二季執行情形填報 111年7月10日前

8 第二季執行情形審核 111年7月15日前

9
提送：
院管制計畫期中報告

111年8月15日前

10 院管制計畫期中審查 111年9月10日前

11 第三季執行情形填報 111年10月10日前

12

註:1.以上時程，除報院時程外，係指各部會於GSTP系統繳交之時限。
2.各部會可視實際作業需求，另訂內部作業日程表。



序號 辦理事項 日期

14 期中執行進度報告書 111年7月20日前

15 期中執行進度報告書審查 111年8月31日前

16 填報截至7月執行情形 111年8月10日

17 填報截至8月執行情形 111年9月10日

18 填報截至9月執行情形 111年10月10日

19 第三季檢討報告 111年10月09日前

20 第三季檢討報告提報國發會 111年10月17日前

21 填報截至10月執行情形 111年11月10日

22 填報截至11月執行情形 111年12月10日

23 填報截至12月執行情形 112年01月10日

24 年度總績效檢討報告 112年01月31日

25 年度總績效檢討報告提報國發會 112年2月10日

26 年度績效評估報告書 112年2月15日

27 年度績效評估報告書審查 112年3月31日

111年度科發類第三期前瞻基礎建設計畫管考作業預定日程表(月報)

序號 辦理事項 日期

1 作業計畫資料填報及審查
110年12月27日至111年

1月15日前

2 作業計畫資料修正
依立法院核定日期開放修

正

3 作業計畫核定 111年1月31日

4 填報截至1月執行情形 111年2月10日

5 填報截至2月執行情形 111年3月10日

6 填報截至3月執行情形 111年4月10日

7 第一季檢討報告 111年4月10日前

8 第一季檢討報告提報國發會 111年4月17日前

9 填報截至4月執行情形 111年5月10日

10 填報截至5月執行情形 111年6月10日

11 填報截至6月執行情形 111年7月10日

12 第二季檢討報告 111年7月10日前

13 第二季檢討報告提報國發會 111年7月17日前
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